

[illegible]

事後評価		
<div>○事後評価の実施体制、実施時期</div> <div>事後評価の実施体制</div> <div>事後評価の実施時期</div>		
<div>定量的指標の達成状況について、中井町下水道運営審議会において評価を実施した。</div> <div>令和8年3月</div>		
<div>公表の方法</div> <div>町ホームページに掲載</div>		
○事業効果の発現状況		
<div>定量的指標に関連する</div> <div>交付対象事業の効果の発現状況</div>	<div>1 下水道ストックマネジメント計画は、計画どおり策定できた。</div> <div>2 内水浸水想定区域図は、計画通り作成できた。</div>	
<div>定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）</div>	<div>1 計画の策定により、計画的な点検調査及び改築更新費用の平準化が図れるとともに、適切な維持管理をすることにより安定的な下水道の利用が図れる。</div> <div>2 区域図の策定により、内水浸水の状況把握が図れた。</div>	
○特記事項（今後の方針等）		
<div>1 計画的に点検調査及び管きよ等の改築更新を行い、安定した施設利用を図っていく。</div> <div>2 下水道（内水）で対応する範囲における浸水リスクを明示し、避難行動につなげる。</div>		

○目標値の達成状況				
指標（略称）				
番号	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因		
1	策定率			
	最終目標値	100%	計画どおり策定した。	
	最終実績値	100%		
2	策定率			
	最終目標値	100%	計画どおり作成した。	
	最終実績値	100%		