資料5

第七次中井町総合計画

今後のスケジュールについて

© NEC Corporation 2024

1. 中井町第7次総合計画策定までの全体スケジュール

Point 総合計画策定に向けたスケジュールは以下を想定



© NEC Corporation 2024
\Orchestrating a brighter world NEC

2. 2024年度内のスケジュール詳細①

審議会
中井町各課職員対応
事務局対応（企画課・NEC）

Point 町民向けのアンケート等による情報収集を実施するとともに、町民のWell-Being等を踏まえた施策検討を実施し、2024年度中に構想案の策定を行う



第1回審議会（24年9月30日）
・第6次計画重点プランの進捗報告
・第7次計画策定方針について
・テストアンケートについて
・本アンケートについて

美・緑なかいフェス（10/23）
・町民インタビュー実施

町民WS（12/1）
・アンケート結果等を踏まえたWS

第2回審議会（24年12月24日）
・町民アンケート・意見聴取の結果
・基本構想の方向性・骨子案について

各課検討（12月半ば～1月半ば）
・WBにつながる施策検討

第3回審議会（25年2月末頃）
・基本構想案
・基本計画骨子案

テストアンケート実施（8/1～13）
目的：中井町の幸福度に関する特徴抽出のためのテスト
対象：自治体加盟2,270世帯、SNS、職員、町内企業
回答数：325件
→アンケート分析を踏まえて本格アンケートの設計に反映

本格アンケート内容の検討・決定
・テストアンケートを踏まえた修正
・町内居住者を無作為抽出
・その他、中学生、町内企業を対象
・9/19頃に原稿入稿（その後調整）
・10月初旬に発送

本格アンケート実施（10/11～28）
目的：中井町の幸福度に関する本格調査
対象：町内居住者3,000名程度、中学生、企業従業員
回答数：700件程度を想定

アンケート分析（～11月半ば）
・本格アンケート結果等の分析
・Well-Beingにつながる要素を抽出し、施策軸の検討のベースとなるロジックモデル仮説を作成

町民意見分析（～12月半ば）
・町民WSを踏まえたロジックモデル仮説の再検証・修正

職員研修及び依頼（12/19）
・Well-Being調査結果の共有
・ロジックモデル仮説の説明
・構想骨子案に対する意見交換
・ロジックモデル仮説を踏まえた施策検討に関するグループワーク

庁内各課ヒアリング（1月下旬）
・ロジックモデルに対する意見・見直し案の収集
・必要な施策案に関する聴取（現在の事業との関係性や見直しの有無、新規事業の必要性など）

ヒアリング等を踏まえた検討
・庁内ヒアを踏まえたロジックモデルの修正
・基本構想案の策定
・関係者への事前説明

© NEC Corporation 2024

2. 2024年度内のスケジュール詳細②

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
テストアンケート	8/1~13 〇WEB実施 325件回答							
本アンケート		〇内容の検討 ・決定	10/11~28 〇紙・WEB実施 対象:約3000	〇アンケート、町 民意見分析				
基本構想案 基本計画骨子						〇基本構想の策定 〇基本計画骨子の作成		
町民意見聴取			〇10/20 美・緑 なかいフェス		〇12/1 町民 ワークショップ			
議会全員協議会					〇アンケート結 果等報告			〇基本構想案 基本計画骨子
審議会		〇第1回9/30 第六次計画重点プラン報告 第七次計画策定方針、アンケート等 について			〇第2回12/24		〇第3回下旬 （予定）	
策定委員会 （課長会議）			〇スケジュール 及び協力依頼	〇ロジックモデ ル仮設説明等			〇基本構想案 基本計画骨子	
策定幹事会					〇職員研修及び 調査依頼 （12/19）	〇庁内各課 ヒアリング （1月下旬）		

© NEC Corporation 2024