
中井町生涯学習融合施設（仮称）建設事業

19時00分から20時30分

地域懇談会
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■本日の次第
タイムスケジュール

１．開会、主催者あいさつ(10分)

２．担当課説明（40分）

３．質疑応答(40分)

４．閉会(20時30分予定)

説明内容

１．はじめに(概要)

２．検討の経緯

３．事業費について

４．これまでのスケジュール

５．町民意見について

６．設計者選定について

７．施設の概要について

８．役場周辺エリアの活用について

９．今後のスケジュール
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１．はじめに(概要)

・令和９年12月、開館予定

・役場庁舎東側

・改善センターは解体

・役場周辺エリアを一体的に活用
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２．検討の経緯
年 度 内 容

平成17年度 中井町生涯学習基本計画が策定

平成18～19年度 生涯学習施設等整備検討会

平成20年度 既存建物（農村環境改善センター）の増改築及び新築を検討

平成21～22年度 生涯学習施設等整備検討委員会

平成22年度 地域懇談会

平成23年度 生涯学習施設建設準備委員会

平成26年度 生涯学習に関するアンケート調査

平成27年度 第三次中井町生涯学習基本計画

平成28年度 中井町生涯学習施設建設基本構想

平成29年度 中井町社会教育委員会議「生涯学習施設ワークブック」

平成30年度 中井町議会「図書室の抜本的改善を求める決議」

令和６年度 中井町生涯学習施設建設基本構想（改訂版）、整備基本計画

令和７年度 基本設計・実施設計作成
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■なぜ新しい施設を建てるのか

農村環境改善センター

☞バリアフリー

・エレベーター、多目的トイレが無い

☞老朽化

・昭和58年建造、40年以上が経過

☞不便

・多目的ホールのイスの出し入れ

・図書室のあらたな図書のための空間
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■どのような施設を目指すのか
☞「集う×憩う」 町民が気軽に立ち寄れる地域交流の拠点

☞「学ぶ×教える」 多様な学習や芸術文化活動などの生涯学習の拠点

☞「繋がる×交わる」 既存施設の連携を生み出す地域連携の拠点

３つの拠点を１つに
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３．事業費について(令和８～10年)

内容 金額

本体工事 26.66億円

付帯工事 1.87億円

備品購入費 2.49億円

施工監理 0.7億円

委託業務 ほか 0.72億円

合計 32.44億円

生涯学習施設建設費

内容 金額

みんなの広場整備 2.83億円

駐車場・倉庫整備 1.40億円

改善センター等解体 1.63億円

合計 5.86億円

役場周辺エリア整備

38.3億円
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■財源について(資金計画）

項目 R8 R9 R10 3か年計

国庫支出金 2.67億円 3.45億円 2.76億円 8.88億円

県支出金 0.09億円 0.09億円 0.09億円 0.27億円

地方債 9.8億円 8.5億円 0.8億円 19.1億円

基金(公共施設建設) 3.5億円 5.8億円 0.5億円 9.8億円

森林環境譲与税 0億円 0.1億円 0千円 0.1億円

一般財源 0.07億円 0.04億円 0.04億円 0.15億円

計 16.13億円 17.98億円 4.19億円 38.3億円
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４．これまでのスケジュール
内容

令和６年 令和７年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

地権者交渉・用地買収

基本構想・計画策定

町民ワークショップ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

設計者選定

基本設計・実施設計

設計ワークショップ ★ ★

郷土資料館解体

町民説明会 ★ ★
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５．町民意見について

全６回

基本構想
基本計画
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６．設計者の選定について
公募型プロポーザル

33社 ５社一次審査
書類審査

ＳＵＧＡＷＡＲＡＤＡＩＳＵＫＥ
建築事務所

最終審査
公開プレゼン

設計者ワークショップ

２回
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※設計者から設計案の提案をもらい、
その提案の中から最も中井町にあった
提案をしてくれた設計者を選ぶ方式



７．施設の概要について

■施設の基本情報

敷地面積：４,８７６．１８㎡

建築面積：２,００３．７６㎡

延べ面積：２,７４６．５３㎡

構造種別：鉄骨造

階数：地上２階

全館空調

フリーWiFi など
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■主な設備や居室①
・多目的ホール

・多目的室

・ホワイエ

・本棚ギャラリー

・コミュニティカフェ

・多目的トイレ

・授乳室 など
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■主な設備や居室②
・図書ゾーン

・多目的室

・和室

・山並みギャラリー

・学習ギャラリー

・展示ゾーン

・多目的トイレ
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■郷土資料館解体
【令和７年中】

・東側田んぼ盛土

・資料館内部解体

【令和８年～】

・資料館解体(～３月中を予定)

※一部分(トイレ天井）にアスベストが検知されているため、専門

業者による適切な解体を実施。
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８．役場周辺エリアの活用について(イメージ図)



９．今後のスケジュール
内容

令和８年 令和９年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

センター建設工事

管理運営計画策定

駐車場整備工事

水路切り回し工事

防災倉庫整備工事

みんなの広場設計

説明会・WSなど
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ご清聴ありがとうございました。
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