

地方創生拠点整備交付金事業

〔 里都まちガーデン賑わいと交流拠点整備事業 〕

1. 事業内容

町が町民や「里都まちCAFÉ」の管理運営者と協働して、交流人口増加や地域経済活性化に取り組む拠点である「里都まちCAFÉ」の魅力を向上させるため、拠点施設と周辺部を「里都まちGARDEN」として一体的に整備する。

①里都まちKITCHEN（キッチン）の建築

ピザ釜・かまどを設置し、料理教室などの体験ができる施設を造る。

ピザ釜・かまどは中井町商工振興会が手作りで作製。

②里都まちKIDSGARDEN（キッズガーデン）の整備

保育園の園庭をイメージした芝生のキッズスペースを整備。

③里都まちMINIPARK（ミニパーク）の整備

健康増進やコミュニティ活動などを実施できる芝生の多目的スペースを整備。

④レストハウスにウッドデッキを設置

ステージとしての活用や腰を掛けて休憩することができるウッドデッキを設置。

⑤駐車場の整備

アスファルト舗装。

キッチンカーを活用したイベントを検討。



2. 平成 29 年度 重要業績評価指標（K P I）

K P I	目標値	実績値（見込み）
①「里都まちC A F E」「里都まちK I T C H E N」飲食料年間販売額	2, 0 0 0千円	(7, 0 0 0千円)
②里都まちG A R D E Nにおけるイベント 来場者数（里都まちなかいチャレンジ教室 延べ参加者数）	2 0 0人	0人
③里都まちイベント実施団体数	5 団体	4 団体

3. K P Iの達成状況に対する評価

（1）K P I①について

実績値（見込み）は、里都まちK I T C H E Nが平成 29 年度中にオープンしなかったことから、里都まちC A F Eのみの売上となっている。目標値は大幅に達成している。

今後、里都まちC A F Eで町のブランド特産品の販売を進め、引き続き町の魅力をP Rし、売上を伸ばしていける取組を展開していく。さらに、里都まちK I T C H E Nを活用した料理教室などを実施予定であり、それによりさらなる交流人口の増加が期待できるとともに、相乗効果による飲食料年間販売額の増額が見込める。

（2）K P I②について

里都まちガーデン拠点整備工事が平成 29 年度末での完了となったことから、イベントの実施ができずイベント来場者数の実績値は0人となった。

里都まち交流拠点の管理運営者である中井町商工振興会により、ピザ釜とかまどを作製した後に里都まち交流拠点がグランドオープンとなる。グランドオープン後は、人を呼び込むための企画を検討し、魅力創生事業を推進していく。

なお、里都まちC A F Eにおいて施設の貸し出しを行っており、これまでワークショップなどが開催され成果をあげている。

（3）K P I③について

計画策定時のイベント実施団体数は3団体であった。イベント実施団体数は増えたものの、目標値までは達していない。

ただし、団体だけではなく、個人で活動を始める方も出てきており、町のために何かしたいという意欲ある方の発掘が進んでいる。里都まち交流拠点を整備することで、芝生エリアを活用した体操教室など、新たな活動を生むための環境が整っていくことから、イベント実施者に呼びかけて、これまでになかった取組を展開していく。