

令和5年度地域公共交通会議及び中井町地域公共交通計画策定スケジュール（案）

	令和5年												摘要
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域公共交通会議			第39回			第40回		第41回	第42回		第43回		
事務局		契約締結 ⇔ 事業者選定作業等	第39回			第40回		第41回	第42回		第43回		
策定までの流れ	アンケート調査												
	資料把握・課題分析・事業量推計作業												
	計画骨子案作成												
	計画素案作成等			⇔ 素案作成・修正									
	パブリックコメント						⇔ 広報・HP周知 パブコメ						
	修正・編集作業							⇔ 修正・編集					
	印刷・製本									⇔ 印刷・製本・配布			