

令和4年度地域公共交通会議及び中井町地域公共交通計画策定スケジュール（案）

	令和4年												令和5年度												摘要
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域公共交通会議			6/13 第35回		第36回				第37回		第38回				第39回 (書面)	第40回	第41回			第42回					
事務局	交付申請	第35回 交付決定	・6/14 プレゼン 契約締結		第36回				第37回		第38回		交付申請	第39回 交付決定 契約締結											
策定までの流れ	アンケート調査			作成・発送			集計、分析																		
	資料把握・課題分析・事業量推計作業			資料把握・課題分析・事業量推計作業																					
	計画骨子案作成							骨子作成																	
	計画素案作成等													素案作成、修正											
	パブリックコメント																	広報・HP周知 パブコメ							
	修正・編集作業																			修正・編集					
	印刷・製本																						印刷・製本・配布		