

## 第六次総合計画前期基本計画策定スケジュール

組織別スケジュール	平成27年度			平成28年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定委員会		○基本構想の決定		○基本計画施策の検討			○基本計画事業の確認	○基本計画の決定								OPDCA
計画策定幹事会	○基本計画施策調書	○基本計画枠組み検討	○分野別計画の検討	○重点プランの検討	○町民主体の実現方策	○基本計画事業の確認	○基本計画の最終調整									OPDCA
U35アイデア会議																
職員参加	↑ 現況と課題の整理、施策目標の設定、基本施策の掲出、基本計画大 施策調書及び小施策調書の作成				○施策進捗 状況調査	○職員提案		○各課 ヒアリング								
町民みらい会議 (まちづくりカフェ)		○まちづくり カフェ		○machicafe		○machicafe	○machicafe	○machicafe	○machicafe							
総合計画審議会		○基本構想 答申		○基本計画 諮問		○基本計画 (案)の検討		○基本計画 答申								OPDCA
町議会			○基本構想 議決			○経過報告		○経過報告	○基本計画 議決							
町民参加								○基本計画 パブコメ				○地区懇談 会				

計画別スケジュール	平成27年度			平成28年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想			○基本構想 の策定													
基本計画	○基本計画 施策調書	○基本計画 の体系検討	○基本計画 の施策検討	○重点プラン の検討	○町民主体 の実現方策	○基本計画 (案)の作成		○パブコメ 実施	○基本計画 議決	○総合計画 書の配布	○地区懇談 会					
実施計画					○施策進捗 状況調査	○実施計画 要領作成	○実施計画 調書の作成	○実施計画 ヒアリング					○次年度予 算への反映			

※このスケジュールは1月末現在における基本計画策定に向けた希望的観測を含むもので実際には開催月、構成メンバー等異なる場合がある。