

令和4年度地域公共交通会議及び中井町地域公共交通計画策定スケジュール（案）

|          | 令和3年度             |    |    |    | 令和4年 |              |      |                   |    |    |     |       |                               |    |      |    | 令和5年度 |              |              |       |      |    |     |      |                 |       |    |    | 摘要       |  |
|----------|-------------------|----|----|----|------|--------------|------|-------------------|----|----|-----|-------|-------------------------------|----|------|----|-------|--------------|--------------|-------|------|----|-----|------|-----------------|-------|----|----|----------|--|
|          | 12月               | 1月 | 2月 | 3月 | 4月   | 5月           | 6月   | 7月                | 8月 | 9月 | 10月 | 11月   | 12月                           | 1月 | 2月   | 3月 | 4月    | 5月           | 6月           | 7月    | 8月   | 9月 | 10月 | 11月  | 12月             | 1月    | 2月 | 3月 |          |  |
| 地域公共交通会議 | 第34回              |    |    |    |      | 第35回<br>(書面) |      | 第36回              |    |    |     |       | 第37回                          |    | 第38回 |    |       | 第39回<br>(書面) |              | 第40回  | 第41回 |    |     | 第42回 |                 |       |    |    |          |  |
| 事務局      | 第34回              |    |    |    | 交付申請 | 第35回<br>交付決定 | 契約締結 | 第36回              |    |    |     |       | 第37回                          |    | 第38回 |    |       | 交付申請         | 第39回<br>交付決定 | 契約締結  |      |    |     |      |                 |       |    |    |          |  |
| 策定までの流れ  | アンケート調査           |    |    |    |      |              |      | 作成・発送             |    |    |     | 集計、分析 |                               |    |      |    |       |              |              |       |      |    |     |      |                 |       |    |    |          |  |
|          | 資料把握・課題分析・事業量推計作業 |    |    |    |      |              |      | 資料把握・課題分析・事業量推計作業 |    |    |     |       |                               |    |      |    |       |              |              |       |      |    |     |      |                 |       |    |    |          |  |
|          | 計画案作成             |    |    |    |      |              |      |                   |    |    |     |       | ・基本方針<br>・計画区域<br>・定量的な目標の設定等 |    |      |    |       |              |              | 計画案作成 |      |    |     |      |                 |       |    |    |          |  |
|          | パブリックコメント         |    |    |    |      |              |      |                   |    |    |     |       |                               |    |      |    |       |              |              |       |      |    |     |      | 広報・HP周知<br>パブコメ |       |    |    |          |  |
|          | 修正・編集作業           |    |    |    |      |              |      |                   |    |    |     |       |                               |    |      |    |       |              |              |       |      |    |     |      |                 | 修正・編集 |    |    |          |  |
|          | 印刷・製本             |    |    |    |      |              |      |                   |    |    |     |       |                               |    |      |    |       |              |              |       |      |    |     |      |                 |       |    |    | 印刷・製本・配布 |  |