第六次中井町総合計画・総合戦略・人口ビジョン策定スケジュール

組織別スケジュール	平成27年度												平成28年度						
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
計画策定委員会 戦略推進委員会	〇要綱決定 〇3役ヒ	₹ :アリング			〇人ロビジョン案 決定		〇戦略案 決定		〇構想案 決定				〇計画 決定						
計画策定幹事会 戦略推進幹事会	OX	 ロビジョン・	•	ws参加 〇 案の検討—	ws参加 〇	WS参加	\rightarrow						0		0		0		
アイデア会議	〇研修	〇町民参画	〇 三方法の検討	ws参加 C 対 OID会記		·)WS参加 議 OID会記	義						0		0		0		
職員参加	〇職員研	I 肝修 ○職員 I	l アンケート l										〇職員	讲修					
戦略みらい会議	〇委員名	7 =++	〇人ロビジ ン等検討		〇戦略案 検討		〇戦略案 検討		〇検討結果 CP案検討	₹FB			0		0		0		
町民みらい会議	〇委員	 募集 	0	 町民会議 	0	 町民会議 				O	┃ 倹討結果FB ┃								
ワークショップ			0	I WS開催(C I	I)ws開催 ○ I	I)WS開催 I							0		0		0		
総合計画審議会	○委員募集 ○		I 委嘱∙諮問 I	〇構	I 想検討 I	〇構	I 想案検討 I			O	I 構想答申 I		〇計画	検討	〇計画	案検討 〇詞	計画答申		
町議会		〇経過	T		〇検討	 報告		〇構想説	明 I		○構想の)議決		O計画案 の説明			〇計画の 議決		
町民参加		〇町民·従語 員意見聴取				世代 〇地区		Oまちづく フォーラム	り 〇構想 パブコメ						区 〇計画 会 パブコ:				

計画別スケジュール		平成27年度											平成28年度						
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
基本構想	○資料収集 		〇たたき台案 —		·案 ———		→ ○構想の検討		┃ 食討 ┃	〇構想の決定									
基本計画		〇各課 策ヒア!	- 次期施 Jング					Oたたき	T ►台案——— I		○計画の樹	討		〇計画の決	大 定		〇計画の 議決		
主游手曲	〇既存施第 事務事業整		実施 案着手				>	〇28実施	 			〇各課調 書の作成		O計画案の	l ○検討 I	〇実施計画	I 画確定 ■		
人口ビジョン	〇人口重	│ カ向・将来人 └	l .ロ分析・案 [:]	I 検討 ■	〇人口ビ	 ジョン策定 													
総合戦略	〇戦略		T 先行型∙消 I	┃ 遺喚起型事業 ┃	に まの推進 	〇4分野メ	O戦略策 ニュー・KPI	-		O	 評価検証 	〇事業の推	T 推進 ——— I				\rightarrow		
行政改革・評価	〇進捗調査	∑ ○事訓	* 	行革大綱たた 行政評価制度			\longrightarrow	○大綱案 <i>0</i> . ○条例制)検討Oパブ 定		〇大綱)行政評価制					〇行政評価 制度の実施			